OPĆINA CEROVLJE

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

I) Ugovori o javnoj nabavi u 2011. godini
	Redni broj
	Evidencijski broj nabave
	Vrsta provedenog postupka
	Datum sklapanja ugovora
	Iznos sklopljenog ugovora
	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor
	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor
	Datum konačnog izvršenja ugovora
	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

	1.
	20/11
	Otvoreni postupak  Izgradnja nogostupa u naselju Cerovlje (dionica raskršće-škola, l=146 m)
	14.11.2011.
	156.059,94
	do 20.12.2011.
	GIP d.o.o. Karojba
	29.03.2012.
	155.875,29


II) Ugovori o javnoj nabavi u 2012. godini

	Redni broj
	Evidencijski broj nabave
	Vrsta provedenog postupka
	Datum sklapanja ugovora
	Iznos sklopljenog ugovora
	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor
	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor
	Datum konačnog izvršenja ugovora
	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

	1.
	E-MV-01/12
	Otvoreni postupak  

Usluge dugoročnog kredita za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Čehi-raskršće Tenčići, Bregi“
	14.11.2012.
	121.201,06
	2 godine počeka + 5 godina otplate
	OTP banka d.d. Hrvatska
	15.05.2013.
	14.013,50

	2.
	E-MV-03/12
	Otvoreni postupak  

Rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Cerovlje
	19.11.2012.
	143.004,15
	45 radnih dana
	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. IVANIĆ GRAD
	17.12.2012.
	143.004,15


	3.
	E-MV-04/12
	Otvoreni postupak  

Izvođenje radova na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade škole u naselju Draguć-Općina Cerovlje, na k.č. 108/2 zgr., K.O. Draguć
	12.11.2012.
	757.093,59
	60 radnih dana
	PINGUENTUM GRADNJA, zadruga za građevinarstvo
	28.06.2013.
	757.093,59


III) Ugovori o javnoj nabavi u 2013. godini

	Redni broj
	Evidencijski broj nabave
	Vrsta provedenog postupka
	Datum sklapanja ugovora
	Iznos sklopljenog ugovora
	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor
	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor
	Datum konačnog izvršenja ugovora
	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

	1.
	E-MV-03/13


	Pregovarački postupak bez prethodne objave
Izvođenje dodatnih nepredviđenih radova na zgradi škole u naselju Draguć
	23.08.2013.
	129.585,60
	60 radnih dana
	PINGUENTUM GRADNJA, zadruga za građevinarstvo
	04.11.2013.
	129.585,60

	2.
	E-MV-04/13


	Otvoreni postupak  
Rekonstrukcija-dogradnja zgrade škole za potrebe dječjeg vrtića
	11.09.2013.
	491.082,50
	do 10.11.2013.
	GIP d.o.o. Karojba
	20.11.2013.
	491.082,50

	3.


	E-MV-04/13


	Pregovarački postupak bez prethodne objave

Dodatni radovi na rekonstrukciji-dogradnji zgrade škole za potrebe dječjeg vrtića
	27.11.2013.
	86.532,03
	5 kalendarskih dana
	GIP d.o.o. Karojba
	02.12.2013.
	86.532,03


IV) Ugovori o javnoj nabavi u 2014. godini
	Redni broj
	Evidencijski broj nabave
	Vrsta provedenog postupka
	Datum sklapanja ugovora
	Iznos sklopljenog ugovora
	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor
	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor
	Datum konačnog izvršenja ugovora
	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

	1.
	E-MV-03/14
	Otvoreni postupak  
Rekonstrukcija-dogradnja zgrade škole za potrebe dječjeg vrtića II. faza
	17.07.2014.
I. Aneks: 15.09.2014.
	827.636,05
75.362,13
	45 kalendarskih dana
30 kalendarskih  dana
	VLADIMIR GORTAN d.d. PAZIN
	25.11.2014.
	902.998,18

	2.
	E-MV-02/14
	Otvoreni postupak  
Izvođenje radova na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade škole u naselju Draguć - Općina Cerovlje II. faza
	05.11.2014.
05.06.2015.

	727.879,62
5.437,50
	120 kalendarskih  dana
8 dana
	GIP d.o.o. Karojba
	17.06.2015.
03.07.2015.

	755.442,12

5.437,50


V) Ugovori o javnoj nabavi u 2015. godini

-
VI) Ugovori o javnoj nabavi u 2016. godini

-
VII) Ugovori o javnoj nabavi u 2017. godini
-

VIII) Ugovori o javnoj nabavi u 2018. godini
	Redni broj
	Evidencijski broj nabave
	Vrsta provedenog postupka
	Datum sklapanja ugovora
	Iznos sklopljenog ugovora
	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor
	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor
	Datum konačnog izvršenja ugovora
	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

	1.
	E-MV-01/18
	Otvoreni postupak  
Rekonstrukcija prometnice-nerazvrstane ceste u Općini Cerovlje, na dionici Zajerci-Draguć
	01.10.2018.


	4.848.447,50

	150 kalendarskih dana


	EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET
	24.09.2019.
	4.536.825,68

	2.
	E-MV-02/18
	Otvoreni postupak  
Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Cerovlje


	19.03.2019.
	1.151.012,50
	125 mjeseci
	JADRO-LUX d.o.o. Pula
	
	


IX) Ugovori o javnoj nabavi u 2019. godini
-

X)   Ugovori o javnoj nabavi u 2020. godini
-
XI) Ugovori o javnoj nabavi u 2021. godini
-

XII) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma 
NEMA.
U Cerovlju, 30. prosinca 2021.
